



**Lista Civica Empoli a 5 Stelle – beppebrillo.it**

Empoli, li 29/09/2009

Al Sig. Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al segretario Generale

**Oggetto: interrogazione consiliare**

**Premesso che:**

La realizzazione della pista ciclabile in questione è un'opera pubblica molto importante verso la quale questa amministrazione ha investito ingenti risorse, questa è stata affidata a seguito di selezione pubblica alla Società di Ingegneria IRIS con sede in Cerbaia;

**visto che:**

I lavori furono consegnati in data 23 giugno 2008 con durata contrattuale iniziale di 240 giorni. Il termine ultimo contrattuale di fine lavori, a seguito di sospensione lavori e proroghe sostanzialmente riconducibili alla redazione di una perizia suppletiva e di una variante tuttora in corso di completamento, **NON è stato terminato il 29 novembre 2009**, come si presumeva;

**Considerato che:**

Il tratto della pista ciclabile, **recentemente ultimato da Via Alzaia all'ingresso dell'ospedale**, dell'accesso principale lato fiume Arno si interrompe davanti al muro di confine dell'ospedale, rendendo vano il lavoro fin ora svolto;

**Preso atto che:**

La penale per ritardata fine dei lavori prevista nel contratto è di **582 Euro al giorno**.

**Chiediamo:**

- 1) quando sarà reso accessibile l'ospedale dalla pista appena completata?
- 2) Chi è il responsabile della ritardata apertura del muretto di confine dell'ospedale?
- 3) Se il responsabile della mancata apertura è la ditta esecutrice, come verranno investiti i soldi della penale del ritardo? (**€18.042** fino al 31 dicembre 2009)
- 4) Quando inizieranno gli studi per la progettazione di nuove piste ciclabili per raggiungere il centro storico (che diminuiranno il traffico e lo smog, aumentando la sicurezza per i ciclisti)?

Gruppo consiliare  
Empoli a 5 stelle – Beppegrillo.it

Firma: